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Modificación en las bases del concurso

El Promotor del concurso ha aprobado el cambio propuesto el día 15 de enero de 2025 por parte del Jurado, 
según lo recogido en el apartado 3 de la orden del día de esa misma fecha. 
 
Como consecuencia de esta modificación, los plazos de entrega se ven alterados, ampliando su periodo. 
En este sentido, el nuevo plazo de entrega será de 60 días naturales a contar  a partir del día siguiente a la 
visita a la finca por parte de los equipos seleccionados para desarrollar la 2ª fase del concurso. 

 

“ Acta del día 15 de enero de 2025 - Orden del día 
 
3. Acuerdo en el cambio de calendario: 
 
Los miembros del Jurado han propuesto al Promotor del concurso la modificación del apartado 5º de las 
Bases del Proyecto en relación con el apartado 10º, concerniente al plazo de entrega de los trabajos en la 2.ª 
fase del concurso. 
 
El cambio aprobado establece que el plazo de 60 días naturales, inicialmente fijado para comenzar el día 
siguiente al envío de la invitación a los 5 equipos seleccionados (según lo indicado en los apartados 5º y 
10º de las Bases), se cuente a partir del día siguiente a la visita de los 5 equipos seleccionados a la finca A 
Panda da Dá. La fecha de esta visita está por determinar y dependerá en gran medida de las condiciones 
meteorológicas.” 
 

 
Para cualquier consulta o aclaración adicional, los interesados pueden dirigirse al colaborador en la 
organización del concurso a través de los canales de comunicación oficiales. 

 
Atentamente, 
 
Colaborador en la organización del Concurso

Nota informativa

Concurso de arquitectura para la rehabilitación 
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